
Наименование элемента
Единица 

измерения
План Факт

Дата 

наступления 

контрольного 

события

Информация о 

выполнении 

контрольного 

события

Примечание

1 2 4 5 6 7 8

1.      

            

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной 

системы МО город Медногорск на 2019-2024 годы Х Х Х Х Х Х

2.      

            

 

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности 

дорожного движения в МО город Медногорск на 

2019 - 2024 годы»

Х Х Х Х Х Х

3.      

            

 

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение 

реализации мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения»

Х Х Х Х Х Х

4.      

            

 

Показатель (индикатор) 1 «Количество пешеходных

переходов обустроенных монолитной

искусственной неровностью»
шт. 1 2 Х Х

5.      

            

 

Контрольное событие 1 «Выявление пешеходных 

переходов нуждающихся в обустройстве 

искусственной неровностью»
Х Х Х 02.10.2021

Пешеходные 

переходы 

нуждающие в 

ремонте выявлены6.      

            

 

Контрольное событие 2 «Заключение 

муниципального контракта на выполнение работ по 

обустройству монолитной искусственной 

неровностью пешеходных переходов»

Х Х Х 02.10.2021
Муниципальный 

контракт заключен

7.      

            

 

Контрольное событие 3 «Приемка и оплата 

выполненных работ» Х Х Х 29.10.2021
Работы выполнены 

и  оплачены

8.      

            

 

Показатель (индикатор) 2 «Площадь улично-

дорожной сети с нанесенной горизонтальной

дорожной разметкой»          
м

2 1136,35 1136,35 Х Х

9.      

            

 

Контрольное событие 1 «Заключение 

муниципального контракта» Х Х Х 31.10.2021 Контракт заключен

10.   

           

 

Контрольное событие 2 «Приемка и оплата 

выполненных работ» Х Х Х 20.12.2021
Работы выполнены 

и оалчены

11.   

           

 

Подпрограмма 2. «Содержание, ремонт улично-

дорожной сети и тротуаров в МО город

Медногорск на 2019 - 2024 годы»

Х Х Х Х Х Х

12.   

           

 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение

реализации мероприятий по ремонту и содержанию

автомобильных дорог»

Х Х Х Х Х Х

13.   

           

 

Показатель (индикатор) 1 «Площадь улично-

дорожной сети на которой выполнен капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего

пользования населенных пунктов»
м

2 42 010,90 42 010,90 Х Х

14.   

           

 

Контрольное событие 1 «Заключение Соглашение с

Министерством строительства Оренбургской

области о выделении субсидии (дотации)»
Х Х Х 15.02.2021

Соглашения 

заключены

15.   

           

 

Контрольное событие 2 «Заключение 

муниципального контракта на выполнение работ» Х Х Х 23.04.2021
Контракты 

заключены

16.   

           

 

Контрольное событие 3 «Приемка и оплата 

выполненных работ»
Х Х Х 20.12.2021

Работы 

выполненвы и 

оплачены

17.   

           

 

Показатель (индикатор) 2 «Общая протяженность

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, соответствующих нормативным требованиям

к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31

декабря отчетного года

км 36,6 36,6 Х Х

18.   

           

 

Контрольное событие 1 «Учет протяженности сети

автомобильных дорог общего пользования местного

значения»

Х Х Х 22.02.2022
Сфорирован отчет 

1-ФД

19.   

           

 

Показатель (индикатор) 3 «Протяженность улично-

дорожной сети очищаемой механизированным

способом»

км 133,2 133,2 Х Х

20.   

           

 

Контрольное событие 1 «Заключение 

муниципального контракта на выполнение работ по 

очистке УДС  МО г.Медногорск»

Х Х Х 20.12.2021 Контракт заключен

21.   

           

 

Контрольное событие 2 «Приемка и оплата 

выполненных работ» Х Х 25.12.2021
Работы выполнены 

и оплачены

22.   

           

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение проезда садоводов,

огородников, дачников и членов их семей до

садовых, огородных и дачных земельных участков

и обратно на 2019 – 2024 годы»

Х Х Х Х Х Х

Таблица 8

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы

на 2021 год
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23.   

           

 

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проезда

садоводов, огородников, дачников и членов их

семей до садовых, огородных и дачных земельных

участков и обратно»

Х Х Х Х Х Х

24.   

           

 

Показатель (индикатор) 1 «Количество

перевезенных пассажиров на садоводческих

автобусных маршрутах»

человек 4125 4125 Х Х

25.   

           

 

Контрольное событие 1 «Заключение 

муниципального контракта на перевезку 

пассажиров на садоводческих автобусных 

маршрутах»

Х Х Х 24.05.2021 Контракт заключен

26.   

           

 

Контрольное событие 2 «Приемка и оплата 

выполненных услуг» Х Х Х 30.10.2021
Услуги выполнены 

и оплаченвы 

27.   

           

 

Основное мероприятие 3.2. «Организация

регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом по регулируемым

тарифам в г.Медногорск»

Х Х Х Х Х Х

28.   

           

 

Показатель (индикатор) 1 «Количество

перевезенных пассажиров на автобусных

маршрутах по регулируемым тарифам»

человек 782 782 Х Х

29.   

           

 

Контрольное событие 1 «Заключение 

муниципального контракта на перевозку 

пассажиров по регулируемым тарифам»

Х Х Х 04.06.2021 Контракт заключен

30.   

           

 

Контрольное событие 2 «Приемка и оплата 

выполненных услуг» Х Х Х 20.12.2021
Услуги выполнены 

и оплаченвы 




